



## ZÁPIS ZO STRETNUTIA PROJEKTOVÉHO TÍMU

uskutočené dňa 26. apríla 2010 o 10.00 hod., na mieste budúceho Ekotechnologického centra v Buzici 596, Slovensko

### **CIEĽ STRETNUTIA:**

Interné pracovné stretnutie projektového tímu týkajúce sa realizácie projektu s názvom: **Vedľajšie produkty ako zdroje energie/ Melléktermékek, mint energiaforrások** (“**Agricultural by-products, as energy resources**”) – kód projektu: HUSK/0801/2.1.1/0200.

**Zúčastnené osoby:** podľa prezenčnej listiny, menovite:

Michal BARTOŠ	(externý manažment – projektový koordinátor)
Irena PETRÁSOVÁ	(finančný manažér – vedúci partner OZ SEPARE)
Mariana URBÁNOVÁ	(dobrovoľník – vedúci partner OZ SEPARE)
Adriána IMRICHOVÁ	(projektový manažér – vedúci partner OZ SEPARE)
Silvia FAZEKASOVÁ	(člen – vedúci partner OZ SEPARE)
HORVÁTH Zoltán	(finančný manažér – cezhraničný partner EKOKU)
LEDZÉNYI András	(supervízor – cezhraničný partner EKOKU)
PAPP Nóra	(projektový manažér – cezhraničný partner EKOKU)

Štatutárny zástupca OZ SEPARE: Ing. Irena Petrášová

Štatutárny zástupca Esztergomi Környezetkultúra Egyesület (EKOKU): Zoltán Horváth

### **Témy pracovného stretnutia:**

1. Povinná dokumentácia (monitorovacie správy, finančné záležitosti a pod.)
2. Diskusia o Správe na úrovni partnera
3. Zhromažďovanie dokumentácie z VO
4. Verejné obstarávanie
5. Diskusia o obnoviteľných zdrojoch energie – štúdiá využitia potenciálu
6. Návšteva potenciálneho miesta za účelom prieskumu o možnostiach energetického auditu
7. Informácie o odborných programoch (vzdelávacie programy v Ekotechnickom dome v Ostrihome), programy budovania solárnych kolektorov
8. Propagačné materiály (leaflets, brožúry, mapy, a pod.)
9. Návšteva a dizajnovanie Ekotechnologického centra v Buzici grafickým návrhárom
10. Iné témy

### **Poznámky k téme č. 1:**

- Partneri diskutovali o pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 15. apríla 2010

### **Poznámky k téme č. 2:**

- Partneri prešli s externým projektovým koordinátorom (externý manažment) otázky týkajúce sa administratívnych záležitostí, termínov prípravu Správy na úrovni partnera
- Partneri položili externému projektovému koordinátorovi otázky týkajúce sa termínov a spôsobu refundácie výdavkov

### **Poznámky k téme č. 3:**



- Partneri diskutovali o obsahu a spôsobe zhromažďovania dokumentácie z verejného obstarávania

**Poznámky k téme č. 4:**

- Vedúci partner informoval cezhraničného partnera o výsledkoch verejných obstarávaní, ktoré vedúci partner už zrealizoval

**Poznámky k téme č. 5:**

- Partneri diskutovali o úvodnej štúdii obnoviteľných zdrojov energie – štúdia využitia potenciálu, ktorá bude vypracovaná v druhom období projektu, záväzne odsúhlasili jej obsah

**Poznámky k téme č. 6:**

- Zástupcovia cezhraničného a vedúceho partnera navštívili potenciálne miesto, na ktorom by sa mal vykonať energetický audit; zhodnotili súčasnú situáciu
- Vedúci partner poskytol cezhraničnému partnerovi ďalšie informácie o potenciálnych miestach v rámci ktorých by sa mohol vykonať energetický audit

**Poznámky k téme č. 7:**

- Cezhraničný partner oboznámil vedúceho partnera o vzdelávacom programe, ktorý bol organizovaný v Ostrihome pri príležitosti Dňa Zeme
- Cezhraničný partner navrhol termín organizácie kurzu budovania solárnych kolektorov

**Poznámky k téme č. 8:**

- Dohodli sa podrobnosti prípravy informačnej tabuli zabezpečujúcej publicitu projektu
- Partneri sa dohodli na podmienkach a možnom termíne inštalácie informačnej tabuli zabezpečujúcej publicitu projektu priamo na budove Ekotechnologického centra v Buzici

**Poznámky k téme č. 9:**

- Uskutočnilo sa plánovanie vnútorného dizajnu Ekotechnologického centra v Buzici grafickým návrhom
- Partneri znova podrobne diskutovali o funkcionalite centra a rovnako hovorili o je externom vzhľade

**Poznámky k téme č. 10:**

- Partneri sa vzájomne dohodli, že budú využívať viaceré komunikačné kanály za účelom implementácie projektu

Budulov, 27. apríl 2010

Zápis pripravila: Ing. Irena Petrášová