



A PROJEKTCSAPAT MUNKAMEGBESZÉLÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

A tervezett buzicai Ökotechnikai Bemutató Központ területén tartott megbeszélés emlékeztetője
2010. április 26. , Buzica c.p. 569. Szlovákia

A találkozó tárgya: A projektcsapat belső munka megbeszélése a projekt végrehajtására vonatkozólag: **Vedľajšie produkty ako zdroje energie/ Melléktermékek, mint energiaforrások (“Agricultural by-products, as energy resources”)**
(project code: HUSK/0801/2.1.1/0200).

Jelenlévő személyek: összhangban a jelenléti ívvel, nevek:

Michael BARTOS	(külső projektmenedzser)
Irena PETRÁSOVÁ	(SEPARE – pénzügyi munkatárs)
Silvia FAZEKASOVÁ	(SEPARE – SEPARE vezetőségi tag)
Adriána IMRICHOVÁ	(SEPARE - projektmenedzser)
Mariana URBÁNOVÁ	(SEPARE – SEPARE önkéntes)
HORVÁTH Zoltán	(EKOKU – szemléletformálási munkatárs)
LEDZÉNYI András	(EKOKU - szemléletformálási témavezető)
PAPP Nóra	(EKOKU - pr menedzser)

A találkozón a SEPARE hivatalos képviselője Irena Petrásová.

A találkozón az EKOKU hivatalos képviselője Horváth Zoltán.

Találkozó témái:

1. Dokumentációs kötelezettségek megbeszélése (beszámolók, pénzügyi kérdések stb.)
2. Az első Időközi Partneri Jelentés megbeszélése
3. Pályázati dosszié összeállítása
4. Közbeszerzés
5. „A mezőgazdaságból és erdőgazdálkodásból származó biomassza mint megújuló energiaforrás potenciál-felmérése a területen” c. tanulmány átbeszélése
6. Energiaauditok lehetséges helyszíneinek meglátogatása
7. Szakmai programokról történő tájékoztatás az EKOKU részéről (szemléletformáló programok, napkollektor építő programok stb.)
8. Promóciós anyagok (szórólapok, brossúrák, installációk stb.)előkészítése
9. Ökotechnikai Bemutató Központ grafikai elemeinek felvázolása a grafikus helyszíni szemle alkalmával
10. Egyéb témák

1. számú téma feljegyzései:

- a partnerek átbeszélték a dokumentációs kötelezettséget és a projekt végrehajtása céljából áttekintették a pénzügyi kérdéseket és a költségsorokat



2. számú téma feljegyzése:

- a partnerek egyeztettek a külső projektmenedzserrel a Partneri Jelentés beadásáról és a leadási határidőről
- a partnerek feltették kérdéseiket a projektmenedzsernek a kifizetések várható időpontjairól

3. számú téma feljegyzései:

- a felek átbeszéltek a Pályázati Dosszié tartalmát és összeállítását

4. számú téma feljegyzései:

- a LP tájékoztatta a közbeszerzés végső fázisairól a CBPt

5. számú téma feljegyzései:

- az első etapban megvalósításra kerülő “A mezőgazdaságból és erdőgazdálkodásból származó biomassa, mint megújuló energiaforrás potenciál-felmérése a területen” c. tanulmány megvalósításának jelenlegi állapota

6. számú téma feljegyzései:

- a CBP a LPrel megtekintette az egyik lehetséges energiaaudit helyszínét és helyszíni felméréseket végzett
- a LP segítséget nyújtott további intézmények lehetséges energiaaudit helyszíneiről

7. számú téma feljegyzései:

- a CBP tájékoztatta a LPt az előző heti Föld napja alkalmából megrendezésre került szemléletformáló programokról
- a CBP felvázolta a napkollektor építő tanfolyam időpontját és megvalósításának tervezetét

8. számú téma feljegyzései:

- a projekt partnerek által az installációk témái véglegesítésre kerültek, mind az Ökotechnikai Bemutató Központ, mind az esztergomi Ökoház számára
- a felek megbeszéltek az installációk kihelyezésének várható időpontját és a megvalósítás feltételeit

9. számú téma feljegyzései:

- a grafikus helyszíni szemle alkalmával megtervezésre került az Ökotechnikai Bemutató Központ (Buzita) beltéri kialakítása
- a partnerek ismét leegyeztették a Bemutatóház szintjeinek funkcióit és megtervezésre kerültek a beltéri desing elemek

10. számú téma feljegyzései:

- a partnerek megegyeztek abban, hogy a projekt végrehajtásának érdekében több kommunikációs csatornán folytatják a további egyeztetéseket.



Budulov, 2010. április 27.

Az emlékeztetőt írta Irena Petrásová